

WORK PLANNING · Q2 2026

Q2 供应商管理BP 十大落地项目

从被动响应到主动管理 — 30+ 供应商全量规划，三阶段推进

年老师 · 供应商管理BP
数据科技业务部 · 服务组
2026年4月 — 6月

| 目录

01	执行摘要	3
02	背景与角色定位	4
03	十大落地项目总览	5
04	三阶段推进路径	6
05	重点项目详解	7
06	数据基础设施	9
07	风险矩阵与预案	10
08	预期成果与所需支持	11

执行摘要

供应商管理长期处于事件驱动状态 — 出问题才处理，缺体系，判断凭经验。Q2 的核心目标是将供应商管理从被动响应转为主动管理，通过十大落地项目覆盖管理全生命周期，每项都有明确目标、实施路径和量化指标。

核心 Takeaways

- 四大转变：被动响应 → 主动管理；经验判断 → 数据驱动；单点动作 → 体系化闭环；执行者 → BP 角色。
- 三阶段推进：4月打底（分级盘点 + 健康度诊断），5月体系建设（SOP + 考核 + 保留 + 备份），6月深化闭环（赋能 + 文化 + 复盘）。
- 量化目标：供应商分级覆盖率 100%，核心供应商保留率 $\geq 95\%$ ，新供应商 90 天留存率 $\geq 85\%$ ，协作卡点 Top3 全部有行动项。

本文档回答的问题

1. 供应商管理 BP 角色在 Q2 应该做什么？
2. 十大项目如何分阶段推进？优先级是什么？
3. 需要哪些数据、权限和协作支持？

02 · BACKGROUND

背景与角色定位

供应商管理 BP 是连接业务与供应商的桥梁，偏 BP 角色 — 通过影响他人达成结果，而非直接考核。

我的定位

负责 30+ 供应商的全量管理（合规、准入、清退、分工）。头部 6 家 — 毅航、毛毛虫、伽玛、赛维斯、岐力、翰锐 — 占金条产线 3 亿+ 职场。部门归属数据科技业务部二级部门，服务组编制，上级王易人。

现状：事件驱动

出问题才处理，缺体系，判断凭经验。没有数据仪表盘，没有预警机制，没有标准化的供应商评估框架。

核心差异：HRBP 管内部员工，有制度约束力。我们管外部供应商，约束力来自合同和利益分配。不能直接考核，只能通过数据、分级和利益绑定来影响。

Q2 四个转变

- 被动响应 → 主动管理
- 经验判断 → 数据驱动
- 单点动作 → 体系化闭环
- 执行者 → BP 角色

十大落地项目总览

十大项目覆盖供应链管理全生命周期，每项有目标、路径、量化指标，按优先级分 P0/P1/P2 三档推进。

#	项目名称	周期	优先级	状态
1	供应商分级盘点（九宫格）	4月	P0	立即启动
2	合作健康度诊断	4月	P0	立即启动
3	新供应商冷启动（30/60/90天）	5月	P1	体系建设
4	供应商考核体系对齐业务目标	5-6月	P1	需确认
5	核心供应商保留与激励	5月	P1	需确认
6	供应商备份与产能冗余	5-6月	P1	体系建设
7	供应商关系精细化 + 风险前置	5-6月	P1	体系建设
8	供应商主管赋能	6月	P2	深化阶段
9	新供应商引入效能	6月	P2	深化阶段
10	供应商文化对齐	6月	P2	深化阶段

三阶段推进路径

4-6月只做一件事：把供应商管理从被动响应变成主动管理。三阶段推进，每阶段有明确交付物。

阶段一：打底（4月）

目标：看清现状，识别卡点。

- 供应商分级盘点：30+ 供应商三维评估，输出九宫格分级清单
- 合作健康度诊断：识别 Top3 卡点，启动 90 天改善计划

阶段二：体系建设（5月）

目标：建立标准化 SOP 和评估体系。

- 新供应商冷启动 SOP（30/60/90天路径）
- 考核体系对齐业务目标（分层分级，每人3-5个指标）
- 核心供应商保留与激励专项（一供应商一策略）
- 供应商备份与产能冗余方案
- 供应商关系精细化 + 风险前置机制

阶段三：深化闭环（6月）

目标：深化赋能，完成 Q2 复盘。

- 供应商主管赋能（目标拆解、绩效面谈、辅导反馈）
- 新供应商引入效能提升（缩短周期、提高匹配质量）
- 供应商文化对齐（行为准则、标杆案例、季度复盘）
- Q2 整体复盘与下半年规划

重点项目详解

项目 1：供应商分级盘点（九宫格）

30+ 供应商，一张图看清全局。

方法：三维评估 — 业绩 40% + 合规 30% + 潜力 30%。按高/中/低业绩与高/中/低潜力交叉形成九宫格，分为明星（重点投入）、中坚（重点培养）、尾部（限期优化）三档。

交付物：三张清单 — 保留清单（头部 6-10 家，资源倾斜、深度绑定）、培养清单（腰部 12-15 家，针对性辅导、季度跟踪）、优化清单（尾部 5-8 家，限期整改、准备替代）。

时间线：第 1 周数据收集 → 第 2 周九宫格落位 → 第 3 周汇报确认。3 周完成。

分级是内部管理工具，不对外公布排名。

项目 2：合作健康度诊断

定量 + 定性，找准 Top3 卡点，90 天闭环。

定量维度：交付及时率、质量投诉次数、需求响应时长、人员流失率。

定性维度：内部 stakeholder 访谈、协作流程走查、沟通记录分析。

预期卡点：需求响应慢（设立 SLA，48h 内响应，纳入考核）；人员流失频繁（关键岗位备案制 + 替补人才池）；结算流程不透明（月度对账模板 + 异常 48h 闭环）。

交付物：每供应商健康度报告 + Top3 卡点 + 90 天改善计划，责任到人。

项目 3：核心供应商保留

一供应商一策略，不通用模板。

健康档案：头部 6 家建档跟踪，月度更新 + 季度复盘。跟踪业绩趋势（月度 GMV）、人员稳定性（核心岗位）、合规记录 + 合作满意度。

三级预警：

- 绿色：正常，周报跟踪
- 黄色：单一指标下滑，72h 跟进
- 红色：多项异常，24h 启动保留方案

激励包：资源倾斜（优先分配高价值业务）、发展机会（纳入创新项目试点）、合作深化（长期框架协议）、认可机制（季度优秀供应商表彰）。

项目 4：新供应商冷启动

30/60/90 天带教路径，否决项触发即清退。

阶段	核心目标	关键动作	否决项
30天 · 熟悉期	了解业务 + 熟悉流程	指定导师、发放 SOP、2 次旁听、合规培训	合规不合格
60天 · 融入期	独立执行 + 首次交付	独立承接小项目、首次校准会、收集反馈	交付质量不达标
90天 · 转正期	全面评估，决定是否保留	第二次校准会、转正评估、纳入分级	评分低于阈值

数据基础设施

从 0 到 1 搭建供应商数据底座，Q2 完成基础版。

信息库

- 基础信息：工商、资质、合同
- 业绩数据库：GMV、质量、交付率
- 合规与风险：违规记录、预警日志

工具箱

- 数据仪表盘：月度自动更新，V1 上线
- 评估模板：分级表 + 健康度评分
- 报告模板：月度简报 + 季度复盘

推进路径

- 4月：手动收集 + 确定口径
- 5月：仪表盘上线 + 模板标准化
- 6月：迭代 V2 + 操作文档

风险矩阵与预案

提前识别，不把问题留给意外。

风险	影响	概率	应对策略	触发信号
核心供应商突然退出	业务中断	低	备份供应商 + 产能冗余	预警红色
数据缺失导致无法评估	决策盲猜	高	先手动收集，逐步自动化	4 月末数据缺失
制度变更审批周期长	进度延迟	高	提前沟通，先框架后细节	超 2 周末批复
内部配合度不足	项目搁置	中	明确责任人 + 向上对齐	连续 2 次未响应
供应商抵触分级	关系紧张	中	分级不对外，只沟通提升方向	供应商主动询问排名

风险响应原则

风险前置 · 分级响应（红色 24h / 黄色 72h / 绿色周报） · 预案先行 · 月度回顾

预期成果与所需支持

量化目标（Q2 末）

指标	Q2 末目标
供应商分级覆盖率	100%
核心供应商保留率	≥ 95%
新供应商 90 天留存率	≥ 85%
协作卡点改善率	Top3 全部有行动项
供应商投诉 / 纠纷数	环比下降 30%
数据仪表盘上线	1 套（月度自动更新）

四个维度的转变

- 管理方式：从"出问题才处理"到"提前预判"
- 决策方式：从"凭感觉"到"有数据"
- 角色定位：从"执行者"到"BP"
- 供应商关系：从"甲乙双方对立"到"利益绑定"

需要确认的 4 件事

1. 权限边界：分析类直做，制度类先跟易人确认后再推
2. 数据源对接：业绩数据从哪个系统拉？谁协助打通？
3. 考核体系对接：现有标准可复用还是重新设计？
4. 汇报节奏：月度简报 + 季度深度复盘，是否认可？

资源需求

- 精力：Q2 预计 50% 精力，4 月打底阶段需 70%
- 协作：跨部门 — 数据团队对接 + 财务协助
- 配合：供应商 — 提前打招呼，确保对接人参与
- 工具：BI 工具 — 如无可先用 Excel 过渡

CALL TO ACTION

打底（4月）：分级盘点 + 健康度 → 看清现状。

体系（5-6月）：SOP + 数据 + 预警 → 有法可依。

产出：分级图、诊断报告、SOP 集、仪表盘、复盘报告。