

供应链管理 BP · 十大项目之六

合作健康度诊断

建立供应商协作问题发现与改善闭环

汇报人：年老师 | 2026 年 5 月

为什么要做合作健康度诊断？

四大痛点催生系统性诊断需求



摩擦未量化

日常合作存在摩擦，从未系统性梳理 " 到底哪里不顺畅 "



评估机制缺失

没有定期的合作满意度评估，不知道合作状态好不好



反馈渠道空白

供应商可能有很多想法但没有正式渠道反馈



效率黑洞

争议处理、需求传达的效率未知，可能存在隐性成本

与其等问题爆发，不如主动诊断、精准治理

项目目标：诊断→改善→追踪， 90 天见效果

不只是调研报告，是带动作、带责任人、带验收标准的改善闭环

01

识别卡点

数据收集 + 访谈
找出 Top 3 问题

02

快速改善

90 天改善计划
责任人 + 时间线 + 验收标准

03

持续追踪

季度健康度评估
防复发、可持续

不做调研报告，做改善闭环

数据收集：定量 + 定性双线验证

不凭感觉判断，用数据锁定问题范围，用访谈深挖根因

定量数据

1 近 3 个月争议处理数量和平均处理时长

2 投诉次数和类型分布

3 需求传达的响应时效（从提出到解决）

4 供应商人员流失率变化

定性访谈（5-8 家关键供应商）

Q1 合作中最顺畅的是什么？

Q2 最不顺畅的是什么？

Q3 最希望我们改进什么？

Q4 如果只改一件事，你选什么？

1 周完成数据收集， 5-8 家关键供应商深度访谈

问题排序：用“影响面 × 严重度”锁定 Top 3

不贪多，只抓影响最大、最紧迫的 3 个问题，其余入 backlog



实施路径：四步闭环，从诊断到持续追踪

4 周完成诊断和计划制定，90 天完成改善，季度持续追踪

1

数据收集

1周

定量数据拉取
+ 5-8 家深度访谈

2

问题分析

3天

影响面 × 严重度排序
输出 Top 3

3

改善计划

2天

责任人 + 路径
+ 时间 + 验收标准

4

季度追踪

持续

问卷 + 数据
健康度仪表盘

4 周诊断 + 计划，90 天改善闭环，季度持续追踪

里程碑：4周完成诊断，7月复盘改善效果

时间线明确，每个节点有可交付物



每个节点有交付物，可追踪可验收

90 天改善计划：三个问题，三条闭环

每个问题绑定责任人、时间线和验收标准，不是空喊口号

	Top 问题	责任人	解决路径	完成时间	验收标准
1	Top 1（待诊断确认）	[待确认]	[待确认]	90 天内	[待确认]
2	Top 2（待诊断确认）	[待确认]	[待确认]	90 天内	[待确认]
3	Top 3（待诊断确认）	[待确认]	[待确认]	90 天内	[待确认]

改善原则：每个问题可追踪、可验收、不可推诿

量化目标：四个指标，效果可衡量

每个改善动作都有对应的量化验收指标

≥ 2/3

Top 3 问题解决率

90 天内完成改善的问题数

50%

争议处理周期缩短

从争议发生到解决的平均天数

+1 分

供应商满意度提升

建立基线，Q2 末评分提升

30%

跨部门协作效率提升

需求从提出到解决的天数

每个改善动作都有量化验收，不做无目标的事

季度追踪机制：让改善效果可持续

改善不是一次性运动，季度追踪确保效果不回退



改善不是运动，是机制

风险预案：四个关键风险已预判

主要风险已预判，每个风险都有具体应对措施

供应商不愿说真话



匿名问卷 + 私下访谈
保证 " 说了不会有问题 "

问题太多无从下手



严格排序只抓 Top 3
其余放入 backlog

改善变 " 纸上改善 "



责任人 + 时间线 + 季度跟踪
每个问题可验收

暴露内部协作问题



内部问题单独汇报
不和供应商反馈混在一起

风险可控，不走一步看一步

请示与下一步

01 方案方向是否认可？有无需要调整的地方？

02 访谈 5-8 家供应商，是否需要您打招呼？

03 改善计划涉及跨部门协调时，能否请您出面推动？

下一步：4 月第 1 周立即启动数据收集